



COMUNE DI BARDONECCHIA

NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO "FREGIUSIA – PLATEAU"

ITALIA

REGIONE PIEMONTE

CITTA'
METROPOLITANA
DI TORINO

COMUNE DI
BARDONECCHIA

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
Lotto fornitura elettromeccanica - trasporti - progetto esecutivo funiviario

CODICE GENERALE ELABORATO

COMMESSA	CODICE OPERA	AREA PROGETTAZIONE	LIVELLO PROGETTO	N° ELABORATO	VERSIONE
B671-15	RIFRP	RG	D	5.11.1	0

IDENTIFICAZIONE FILE: B671-15_RIFRP_RG_D_5.11.1_0.doc

Versione	Data	Disegnato	Approvato	Oggetto
0	07/2017	EB	FB	Prima emissione
1				
2				
3				

RESPONSABILE DI PROGETTO



- dott. Nicola BOSTICCO
PROGETTISTI



- dott. ing. Francesco BELMONDO
- dott. ing. Alberto BETTINI

TIMBRI – FIRME

COLOMION S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Nicola Bosticco



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-

FIRMA

COLOMION s.p.a. Regione Molino, 18 - BARDONECCHIA (TO)
Tel. 0122/99065 – Fax 0122/999997
e-mail amministrazione@bardonechiaski.com
P.IVA 00483380010

Questo elaborato è di proprietà del Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi, 1 - 10052 – Bardonecchia (TO)
Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata



S O M M A R I O

01. NORME CONTRATTUALI	3
01.01. DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI..	3
Art.1 - Definizioni.....	3
Art.2 - Osservanza di leggi e di norme	3
Art.3 - Documenti che regolano l'appalto	4
01.02. FORNITURE, PROGETTAZIONE E LAVORI	5
Art. 4 - Oggetto dell'Appalto di fornitura e lavori.....	5
Art. 5 - Contenuto della prestazione	5
Art. 6 - Piano di sicurezza e di coordinamento – Piano operativo di sicurezza	7
Art. 7 - Tempi di esecuzione.....	7
Art. 8 - Organizzazione dell'attività e modalità delle prestazioni	8
Art. 9 - Esonero di responsabilità	8
Art. 10 - Durata del contratto.....	8
Art. 11 - Verifiche e controlli	9
Art. 12 - Compenso e modalità di pagamento	9
Art. 13 - Subappalto e conduzione della fornitura.....	10
Art. 14 - Penali	11
Art. 15 - Risoluzione anticipata.....	11
Art. 15 - Documentazione allegata	12
Art. 16 - Varianti in corso d'opera.....	13
Art. 17 - Danni di forza maggiore	13
Art. 18 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore - Responsabilità dell'Esecutore	14
Art. 19 Cauzione definitiva	16
Art. 20 Assicurazioni	17
Art. 21 Anticipazione e pagamento del corrispettivo.....	18
Art. 22 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	19
Art.23 - Disposizioni finali	20

01. NORME CONTRATTUALI

01.01. DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art.1 - Definizioni

Stazione appaltante: U.M.A.V.S. (Unione Montana Alta Valle Susa) - Comune di Bardonecchia (TO).

Direttore dei lavori: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante secondo convenzione con la Soc. COLOMION S.p.A.

Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, secondo convenzione con la Soc. COLOMION S.p.A., dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza di cui all'art.91 del D.Lgs. 09/04/2008, n° 81 e s.m.i.

Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, secondo convenzione con la Soc. COLOMION S.p.A., dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza di cui all'art.91 del D.Lgs. 09/04/2008, n° 81 e s.m.i.

Appaltatore: Il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'Appalto, titolare del relativo contratto.

Art.2 - Osservanza di leggi e di norme

Per quanto non previsto e comunque non specificato nel Capitolato Speciale, l'Appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate,

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche il "Codice dei Contratti" o "Codice");
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il "Regolamento"), per la parte ancora in vigore;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
- il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 (di seguito anche "Cap. Gen.") per la parte ancora in vigore;

- il D.P.R. 25 gennaio 2000 n° 34, recante il regolamento in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e le relative circolari ministeriali esplicative;
- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- il codice civile - (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");
- le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

Art.3 - Documenti che regolano l'appalto

L'Appalto di fornitura e lavori è regolato da:

- lo Schema di Contratto;
- il Capitolato speciale e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici completo di Cronoprogramma;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche il "Codice dei Contratti" o "Codice");
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il "Regolamento"), per la parte ancora in vigore;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
- il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 (di seguito anche "Cap. Gen.") per la parte ancora in vigore;
- gli Elaborati grafici e descrittivi facenti parte del progetto definitivo dell'opera;
- i Piani della sicurezza;
- il Programma di esecuzione dei lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla D.L.;
- Elenco prezzi (ai soli fini delle varianti).

01.02. FORNITURE, PROGETTAZIONE E LAVORI

Art. 4 - Oggetto dell'Appalto di fornitura e lavori

L'Appalto di fornitura e progettazione esecutiva, nell'ambito del progetto della nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico "Fregiusia – Plateau", in sostituzione della seggiovia biposto a morsa fissa "Fregiusia – Plateau", come descritto nel capitolato speciale d'appalto e nei vari elaborati progettuali.

La categoria SOA richiesta, unica e prevalente, è la OS31 "Impianti per la mobilità sospesa" in classe IV bis.

In sintesi, l'appalto prevede la fornitura elettromeccanica, il trasporto presso la località Beauvoir a Bardonecchia (partenza Telecabina) e il progetto definitivo/esecutivo funiviario di una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata "Fregiusia – Plateau"

In esecuzione alla Determina di aggiudicazione definitiva a firma del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Bardonecchia nr. _____ del ____/____/_____ che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- visto l'art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

TRA

Il Comune di Bardonecchia _____, rappresentato in questo atto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Cecchini, codice fiscale _____, legittimato alla stipulazione del presente contratto,

E

la ditta _____ con sede in _____ di seguito denominata affidatario si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 5 - Contenuto della prestazione

L'Appalto ha per oggetto: "La fornitura elettromeccanica, il trasporto franco Bardonecchia e la progettazione definitiva/esecutiva funiviaria ai sensi del DD n.R.D.337 - 08.09 del 16 novembre 2012 – Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al

trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n.210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE"

In più, le prestazioni a carico dell'appaltatore comprendono, oltre a quanto dettagliatamente riportato all'Art. 3, anche:

- l'elaborazione del progetto definitivo/esecutivo funiviario ai sensi del DD n.R.D.337 - 08.09 del 16 novembre 2012 – Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n.210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE;
- l'elaborazione del progetto definitivo delle opere edili funiviarie (peraltro già richiesto in sede di bando di gara), intendendo tali le fondazioni di stazione e di linea. Le fondazioni delle garitte di monte e di valle, essendo le stesse a carico della convenzionata Soc. COLOMION S.p.A. sono escluse dalla progettazione richiesta all'appaltatore;
- la somministrazione di tutte le provviste e i mezzi d'opera occorrenti per la realizzazione di tutte le opere previste;
- la redazione del POS (fondamentalmente per le fasi di trasporto e scarico a piazzale) ed il suo aggiornamento secondo le indicazioni fornite dal CSE;
- la fornitura dei certificati dei materiali/componenti e l'effettuazione di tutte le prove di laboratorio ed in sito su materiali e componenti richieste dalla legislazione vigente, dai documenti contrattuali o dalla Direzione Lavori, ed eventuali adeguamenti progettuali in esito ai risultati di dette prove. In particolare tutti i materiali strutturali dovranno essere controllati secondo DM 14/01/2008 e s.m.i., secondo le quantità di provini previsti e con costi a carico dell'impresa;
- gli apprestamenti di sicurezza previsti nel PSC e nei POS elaborati dalle imprese, nonché richiesti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione durante la realizzazione delle opere;
- la redazione degli as-built degli impianti tecnologici sui quali si interverrà in sede di messa in servizio: elettrici ed idraulici
- tutta la documentazione (sia delle parti costituenti l'infrastruttura che delle parti certificate e non) necessaria per il collaudo ministeriale prevista dalla legislazione vigente;

- i manuali uso e manutenzione, in formato cartaceo e CD, sia della parte meccanica che della parte elettrica;
- l'assistenza idonea durante le fasi di messa in servizio e collaudo interno e ministeriale dell'impianto;

A fornitura avvenuta l'affidatario si impegna a rilasciare tutta la documentazione attestante la conformità dei prodotti forniti ai sensi delle normative di cui sopra.

Art. 6 Piano di sicurezza e di coordinamento – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 7 - Tempi di esecuzione

La fornitura in oggetto dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente contratto.

La progettazione definitiva/esecutiva funiviaria ai sensi del DD n. R.D.337 - 08.09 del 16 novembre 2012 dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente contratto.

La consegna della documentazione necessaria alla richiesta di collaudo ministeriale dovrà

avvenire a richiesta della Direzione Lavori, essendo essa dipendente dalle tempistiche di esecuzione dell'opera, di cui alla convenzione con la Soc. COLOMION S.p.A.

In merito alla fornitura eseguita la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire ogni tipo di controllo e in caso di mancato riscontro degli obblighi previsti sui requisiti delle opere previste dal C.S.A. di richiederne il rispetto ai sensi delle citate norme.

Art. 8 - Organizzazione dell'attività e modalità delle prestazioni

L'affidamento, che si svolge in piena autonomia organizzativa, non comporta subordinazione gerarchica e non determina costituzione di alcun rapporto dipendente.

L'affidatario sarà coordinato, per l'esecuzione del suo incarico, dal RUP e dal Direttore dei Lavori o loro delegati.

Il trasporto delle merci oggetto di fornitura elettromeccanica va eseguito con destinazione piazzali in località Beauvoir (partenza telecabina) a Bardonecchia. L'appaltatore risponderà delle merci fino al momento del loro scarico a piazzale, comprensivo della prima movimentazione per lo stoccaggio a terra, momento in cui la convenzionata COLOMION S.p.A. prenderà in carico le merci stesse.

Le fasi di scarico e prima movimentazione fino allo stoccaggio a terra in area convenuta con la Direzione Lavori, saranno ad intero carico e responsabilità dell'appaltatore.

Art. 9 - Esonero di responsabilità

La committenza è esonerata da qualunque responsabilità conseguente al rapporto di lavoro instaurato dall'affidatario e a danno di terzi, in relazione alle attività oggetto del presente contratto.

Art. 10 - Durata del contratto

La conclusione del presente contratto è condizionata all'espletamento di tutte le attività così come previste dagli art.3 e 5. È fatto salvo il caso di anticipata risoluzione in forza del

successivo art.15.

Art. 11 - Verifiche e controlli

La committenza e l'ufficio di direzione lavori effettuano le attività di controllo attraverso verifiche in itinere, attuando le più opportune procedure di valutazione in modo da garantire gli standard quantitativi e qualitativi fissati e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 12 - Compenso e modalità di pagamento

Le opere comprese nel presente Appalto si intendono appaltate a corpo ai sensi dell' art.59 c.5bis del Codice

L'Appaltatore è tenuto a sostenere tutti i costi necessari per fornire, trasportare e progettare l'opera a perfetta regola d'arte come risulta dagli elaborati progettuali.

L'importo a base di gara è di € 3'355'723,00 oltre IVA (10%), di cui non soggetti a ribasso d'asta € 4'522,17 per oneri di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni.

L'importo a base d'asta a corpo della fornitura di cui sopra, soggetto al ribasso d'asta, è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel Capitolato, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dei lavori, anche se non espressamente indicate nel Capitolato e negli elaborati progettuali ma necessarie per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto definitivo dei lavori, a redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché da quanto potrà essere indicato dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a

quanto previsto negli importi di cui sopra.

I pagamenti avverranno, per il 70% a fornitura elettromeccanica conclusa e resa a Bardonecchia, per il 20% ad ottenimento del N.O.T. da parte del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 753/80, per il 10% a conclusione del collaudo tecnico amministrativo. In particolare il corrispettivo sarà liquidato entro 90 giorni dall'emissione di regolare fattura inerente la fornitura eseguita e comunque a seguito di attestazione da parte della Direzione Lavori in merito alla conformità del materiale e delle lavorazioni in ottemperanza a quanto stabilito dal C.S.A. che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Amministrazione effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolarità della fornitura richiesta e previa esibizione da parte dell'affidatario della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dei propri dipendenti per il mese corrispondente al periodo in liquidazione.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla verifica ed espressa dichiarazione del RUP circa l'esatto adempimento della prestazione, all'emissione dell'atto di liquidazione da parte del medesimo Responsabile del Procedimento e della successiva emissione del mandato di pagamento da parte del Servizio Ragioneria dell'Ente.

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 13 - Subappalto e conduzione della fornitura

È vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d'ora la ditta _____ con sede in _____.

È fatto divieto all'affidatario di subappaltare le forniture oggetto della presente scrittura privata, È fatto obbligo all'appaltatore, nell'espletamento delle attività di cui al presente contratto, di adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per evitare danni di qualsiasi genere; nel caso in cui questi dovessero verificarsi l'appaltatore dovrà provvedere alla riparazione e/o al risarcimento degli stessi senza pregiudizio dell'applicazione di tutte le norme di legge vigenti in

materia.

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti amministrativi e previdenziali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 14 - Penali

Qualora l'affidatario non ottemperasse all'espletamento delle prestazioni e/o alle prescrizioni oggetto del presente contratto (obiettivi/fasi/modalità) la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale, la committenza potrà applicare le penali di cui al presente articolo.

In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna di cui all'art.7 sarà applicata una penale pari all'uno per mille per ogni giorno di ritardo.

Inoltre la ditta appaltatrice dovrà fornire in anticipo rispetto alla data di consegna del materiale la documentazione comprovante i requisiti del materiale fornito ai sensi del C.S.A..

Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nella presente scrittura o nel C.S.A. verrà sanzionato con una penale compresa tra € 500,00 ed € 10'000,00 a seconda della gravità dell'infrazione. Le penalità di cui sopra verranno decurtate all'atto del saldo.

In caso di recidiva la committenza, sentito il parere e avuta l'autorizzazione dall'organo di Giunta, potrà procedere nei termini di legge con la risoluzione contrattuale ed al pagamento dei servizi fino ad all'ora svolti stimati sulla base della documentazione prodotta ed eventualmente sulla base di apposita verifica tecnica eseguita in contraddittorio.

Quando possibile, ritenute per spese, l'eventuale risarcimento danni e penalità inflitte potranno essere recuperate sulla rata in pagamento del canone d'appalto.

Art. 15 - Risoluzione anticipata

Il recesso è disciplinato dall'art. 2237 del Codice Civile.

Le parti possono risolvere anticipatamente il contratto con un termine di 30 giorni di preavviso.

La committenza incorrerà nella risoluzione del contratto, pronunciata con determinazione del Responsabile del Procedimento, nei seguenti casi:

- in casi d'abituale negligenza o deficienza della fornitura, a giudizio discrezionale della committenza;
- quando l'appaltatore si rendesse colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- in caso d'inosservanza del divieto di subappalto.

In modo specifico è facoltà della committenza rescindere il contratto in ogni momento, in particolare quando l'incaricato sia colpevole di ritardi pregiudizievoli o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o quando si sommino più penali nello svolgimento dell'incarico.

La determinazione riguardante la risoluzione contrattuale sarà notificata tramite raccomandata A/R all'appaltatore, procedendo alla rivalsa delle spese sostenute, al risarcimento del danno subito, ricorrendo eventualmente all'azione giudiziaria.

Art. 15 - Documentazione allegata

Sono documenti facenti parte integrante e sostanziale della presente scrittura e sono di seguito espressamente richiamati:

1. Offerta prodotta dalla ditta _____ con sede in _____ di cui al prot. n. _____ del _____ per un importo di importo di aggiudicazione € _____ oltre IVA di legge, di cui €. _____ di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € _____;
2. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio CCIAA;
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data _____;
4. Modello GAP;
5. Polizza assicurativa RCT-RCO n. _____ stipulata presso la società _____

- _____;
6. Quietanza annuale con scadenza in data _____;
 7. Certificato del Casellario Giudiziale;
 8. Certificato dei Carichi Pendenti;
 9. Certificato di regolarità fiscale;
 10. Cauzione definitiva dell'importo di €. _____;
 11. Determinazione di aggiudicazione definitiva di affidamento della fornitura mediante

Art. 16 - Varianti in corso d'opera

Eventuali varianti in corso d'opera saranno ammesse nei casi previsti dell'art.106 del Codice solo se approvate dai competenti organi della Stazione appaltante ed in quanto coperte da finanziamento.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate nell'art.149 del Codice al netto del ribasso offerto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre ché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 % dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 17 - Danni di forza maggiore

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico

dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 15

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia al D.L., a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 18 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore - Responsabilità dell'Esecutore

Restano a carico dell'Esecutore i seguenti oneri:

- L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti ingiustamente dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese
- Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata

Lotto fornitura elettromeccanica - trasporti - progetto esecutivo funiviario

Schema di contratto

una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

- Tutte le prove non distruttive, i certificati di provenienza dei materiali, richiesti dalla legislazione vigente o dal Direttore dei Lavori
- La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove di laboratorio ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell' Appaltatore
- L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
- La fornitura alla D.L. ed al collaudatore di manodopera (tecnici, montatori ed elettricisti), materiali e strumenti di misura meccanici ed elettrici campionati (contagiri, voltmetri, wattmetri, contatori ecc) necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo. Il tutto ovviamente per quanto pertinente alla fornitura elettromeccanica ricompresa nel presente appalto, sono da ritenersi escluse le opere edili e ogni altra opera eseguita dall' appaltatore convenzionata Soc. COLOMION S.p.A.
- L'adozione nel compimento di tutte le indagini, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzioni infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza

delle indagini;

- L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
- La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero nel corso dell'espletamento del servizio agli attrezzi e a tutte le opere provvisoria;
- La custodia degli impianti e delle attrezzature, nei limiti espressi all'art. 8 affinché i lavori vengano eseguiti in sicurezza, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti e danni subiti.
- Gli oneri e le spese per la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro, nonché l'applicazione per i lavoratori dipendenti o per i tecnici incaricati di tutte quelle normative retributive, assicurative e previdenziali da norme o da contratti collettivi di lavoro, vigenti nel territorio e al tempo dell'esecuzione del servizio;
- La predisposizione del piano operativo di sicurezza (P.O.S.) a norma DLgs 81/2008;
- Il rispetto di tutte le limitazioni e prescrizioni imposte nell'ambito dei permessi e delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
- Lo sgombero e la pulizia dei luoghi di cantiere a lavori ultimati, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature.

Art. 19 Cauzione definitiva

Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in misura pari al _____ %

(_____) dell'ammontare netto dell'Appalto mediante garanzia fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ rilasciata da _____ per l'importo di Euro _____ (lettere).

Art. 20 Assicurazioni

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di _____, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____);
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €].

3. L'Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro _____ (_____) per sinistro, con il limite di euro _____ (_____) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all'Appaltatore, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti, nonché la

Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera.

Art. 21 Anticipazione e pagamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile del procedimento.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. IL Comune di Bardonecchia effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti: attraverso regolari stati di avanzamento dei lavori sulla base della documentazione fornita dalla Direzione dei Lavori al

Responsabile del Procedimento che rilascerà apposito certificato per l'emissione del mandato di pagamento.

9. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte del Comune di Bardonecchia

10. Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, a Comune di Bardonecchia, P.zza De Gasperi, 1 10052 Bardonecchia, P. IVA _____. IL Comune di Bardonecchia è soggetto agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è _____. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).

11. IL Comune di Bardonecchia non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

12. In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con raccomandata A/R, il Comune di Bardonecchia può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 22 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.

2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva):

- a favore dell'Impresa _____, presso la banca _____ con le seguenti coordinate:

(i) c/c _____ IBAN _____;

(ii) CIG _____;

(iii) CUP _____;

(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato:

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto da S.C.R. - Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.. In tale ipotesi, il Comune di Bardonecchia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

Art.23 - Disposizioni finali

L'affidatario si impegna a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti le notizie di cui viene a conoscenza durante l'espletamento dei compiti inerenti il presente incarico, assicurando, in particolare, a lavoratori, aziende ed enti pubblici e privati il più completo anonimato, nel rispetto della Legge n. 675/1996 e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le spese di registrazione del presente atto, in caso d'uso, saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa.

Con la sottoscrizione della presente, l'affidatario dichiara di assoggettarsi alle condizioni contrattuali previste nella presente scrittura.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione,

all'esecuzione o alla validità del presente contratto, il foro competente è quello di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, li __/__/____

Firma dell'Affidatario

Firma del RUP