

Provincia di TORINO
Ente Appaltante COMUNE BARDONECCHIA

Lavori di
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO
IN FRAZ. MELEZET A DIFESA ABITATO

CUP C33B12000310003 - C.I.G. 6962824023

Impresa IDROTER SNC di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto
con sede in Via della Vittoria nr. 7 – 42030 Villa Minozzo (RE)

Contratto in data 30.05.2017 rep. n. 805 registrato a Susa serie 1T n. 22 il 30.05.2017

Importo a base di gara soggetto a ribasso	€.	806.348,85
Ribasso d'asta del -29,726%	€.	- 239.695,26
Importo al netto del ribasso di gara	€.	566.653,59
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	17.178,02
Importo contrattuale	€.	583.831,61

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

- Con contratto in data 30.05.2017 rep. n. 805 registrato a Susa serie 1T n. 22 il 30.05.2017 sono stati appaltati i lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in Fraz. Melezet a difesa abitato all'Impresa IDROTER SNC di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto con sede in Via della Vittoria nr. 7 – 42030 Villa Minozzo (RE) che offri un ribasso di gara del 29,726% sulla somma soggetta a ribasso di €. 806.348,85 e €. 17.178,02 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza. L'importo contrattuale è risultato di € 583.831,61 oltre IVA. • che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale;
- che per la contabilizzazione di tali lavori è necessario stabilire i relativi prezzi unitari mediante la determinazione di nuovi prezzi;

il giorno dodici del mese di febbraio dell'anno duemiladiciotto tra il direttore dei lavori Dott. Alberto Dotta e il Geom. Umberto Manari, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari, in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta del 29,726%, saranno pagati i lavori in parola:

N.P. 01 NOLO DI PONTEGGIO

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni.

Voci dell'elenco prezzi Regione Piemonte 01.P25.A60.005 = €/m² 9,31

N.P. 02 NOLO DI PONTEGGIO

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni. Per ogni mese superiore al primo

Voci dell'elenco prezzi Regione Piemonte 01.P25.A60.010 = €/m² 1,59

N.P. 03 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale

*Voci dell'elenco prezzi Regione Piemonte 01.P25.A70.005 = €/**m²** 2,92*

N.P. 04 TRASPORTO IN DISCARICA

Trasporto alle discariche prefissate dall'Amministrazione e autorizzate di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque distanza dal cantiere

*Voci dell'elenco prezzi Regione Piemonte 18.P09.A20.005 = €/**m³** 6,34*

I suddetti nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del 29,726% fissato nel contratto originario.

Il presente verbale è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati precedentemente altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale riportato in premessa.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Bardonecchia, 31.05.2018

L'appaltatore
Geom. Umberto Manari

Il Direttore dei Lavori
Dott. Alberto ~~DOTTA~~



Il responsabile del procedimento
Ing. Francesco Cecchini