

Provincia di TORINO
Ente Appaltante COMUNE BARDONECCHIA

Lavori di
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO
IN FRAZ. MELEZET A DIFESA ABITATO

CUP C33B12000310003 - C.I.G. 6962824023

Impresa IDROTER SNC di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto
con sede in Via della Vittoria nr. 7 – 42030 Villa Minozzo (RE)

Contratto in data 30.05.2017 rep. n. 805 registrato a Susa serie 1T n. 22 il 30.05.2017

Importo a base di gara soggetto a ribasso	€.	806.348,85
Ribasso d'asta del -29,726%	€.	- 239.695,26
Importo al netto del ribasso di gara	€.	566.653,59
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	17.178,02
Importo contrattuale	€.	583.831,61

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Per l'esecuzione di maggiori lavori di cui al contratto d'appalto art. 106 D.Leg. 50/2016)

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____.

PREMESSO:

- Con contratto in data 30.05.2017 rep. n. 805 registrato a Susa serie 1T n. 22 il 30.05.2017 sono stati appaltati i lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in Fraz. Melezet a difesa abitato all'Impresa IDROTER SNC di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto con sede in Via della Vittoria nr. 7 – 42030 Villa Minozzo (RE) che offrì un ribasso di gara del 29,726% sulla somma soggetta a ribasso di € 806.348,85 e € 17.178,02 per oneri d attuazione dei piani di sicurezza. L'importo contrattuale è risultato di € 583.831,61 oltre IVA.

- che è stata redatta apposita Perizia Suppletiva e di Variante in data 31.05.2018, dell'importo netto di **€ 72.341,46** per maggiori lavori di completamento e miglioramento delle opere previste;

- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale, oltre ai nuovi prezzi contenuti nel verbale di concordamento prezzi da assoggettare allo stesso ribasso d'asta;

CIO' PREMESSO

Il Geom. Umberto Manari quale legale rappresentante dell' Impresa IDROTER SNC Vittoria nr. 7 – 42030 Villa Minozzo (RE) presa visione della perizia di variante redatta in data 12.02.2018:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori nonché l'esecuzione dei maggiori lavori, il tutto come riportato nella perizia suppletiva e di variante in data 31.05.2018 agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto principale, applicando quindi lo stesso ribasso d'asta pari al -29,726% ai nuovi lavori, di sostenere tutte le spese inerenti al presente Atto di Sottomissione. Per effetto dei lavori in perizia il termine contrattuale è prorogato di giorni 90.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Bardonecchia, _____

L'appaltatore
Geom. Umberto Manari

Il Direttore dei Lavori
Dott. Alberto DOTTA

Il responsabile del procedimento
Ing. Francesco Cecchini

