



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 330 DEL 10/11/2022 *REGISTRO GENERALE N. 843*

OGGETTO:

LAVORI DI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2022" -
AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) L. 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA
TRASPARE - CIG 92694911F6 - CUP C37H21007200004 - APPROVAZIONE PERIZIA
SUPPLEMENTIVA DI VARIANTE

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì DIECI del mese di NOVEMBRE nel proprio ufficio,
Premesso che:

- con determina dell'Area Tecnica n. 69 del 30.03.2022 è stato affidato in house al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6, l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione degli "Interventi di manutenzione strade comunali anno 2022", a fronte di un compenso di € 10.000,00 oltre IVA 22%, per complessivi 12.200,00;
- con deliberazione di G.C. n. 75 del 10.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo riportante un computo metrico estimativo di lavori pari a € 276.386,68 oltre € 1.341,54 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%, redatto con il prezzario Regione Piemonte edizione 2022, a fronte di un quadro economico di progetto di € 360.000,00;
- con determina dell'Area Tecnica n. 151 del 10.06.2022 è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori in oggetto, pubblicato dal 10/06/2022 al 30/06/2022 all'albo pretorio comunale, sul sito internet istituzionale, sulla piattaforma "Traspare" e sulla piattaforma regionale indicata dal MISE ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- con determina dell'Area Tecnica n. 183 del 30.06.2022 è stato dato avvio al procedimento finalizzato all'affidamento degli interventi di "Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2022", avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 s.m.i.;
- con determina dell'Area Tecnica n. 212 del 21/07/2022 sono state approvate le risultanze della procedura di gara espletata tramite la piattaforma Traspare ed aggiudicati in via definitiva e con sospensione della efficacia della stessa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 i lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2022" in favore dell'operatore economico ICEF S.r.l. con sede in Viale Giovanni XXIII 34, 10092 Beinasco (TO) – C.F./P. IVA 04108590011 che ha offerto un ribasso del 3,71% sulla base di gara soggetta a ribasso e quindi per un importo di aggiudicazione di € 266.132,73, oltre € 1.341,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 267.474,27 oltre IVA 22%;
- con determina dell'Area Tecnica n. 217 del 01/08/2022 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla citata determinazione n. 212 del 21/07/2022, in quanto completate con esito positivo le verifiche relative alle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara dall'operatore economico aggiudicatario (ICEF Srl) ed al secondo classificato (COESS Srl), ai sensi dell'art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016;

- in data 02/08/2022 è stato stipulato il contratto rep. n. 928 con la ditta ICEF S.r.l. con sede in Viale Giovanni XXIII 34, 10092 Beinasco (TO) fraz. Borgaretto C.F./P. IVA 04108590011, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino, Serie 1T Numero 40176 del 04/08/2022;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati in data 06/09/2022, con termine previsto per l'ultimazione degli stessi al 04/12/2022;
- con determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 252 del 01.09.2022 è stato disposto di autorizzare la Ditta ICEF S.r.l. con sede in Viale Giovanni XXIII 34, 10092 Beinasco (TO) – C.F./P. IVA 04108590011, appaltatrice dei lavori denominati “Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2022” ad affidare in subappalto alla Ditta Edilstrade S.r.l. con sede legale in Torino – Via Susa 35 – C.F./P.IVA 00923960017, parti delle opere rientranti nella Categoria OG3 per un importo di € 195.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 306 del 18/10/2022 è stata approvata la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1;
- I lavori sono stati sospesi in data 22/10/2022;

Considerato che il Direttore Lavori dott. Alberto Dotta del Consorzio Forestale Alta Valle Susa in accordo con il sottoscritto RUP ha ritenuto di predisporre una perizia suppletiva e di variante al fine di apportare le seguenti modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori per eseguire a regola d'arte le lavorazioni previste nel progetto e apportare alcune opere di completamento non prevedibili alla redazione del progetto utilizzando le somme derivanti dal ribasso di gara:

- VIA MONTENERO

Stralcio dell'intervento nella via Montenero a causa di lavori in corso per la riparazione di alcune perdite alla rete del teleriscaldamento che impediscono ed interferiscono con gli interventi in progetto, con spostamento dell'intervento nella via Bramafam.

- VIA SUSA

Parcheggi di via Susa, maggiorazione del materiale previsto sia per il sottofondo (stabilizzato) che per la pavimentazione stradale (binder).

Modifica del sistema di posa della recinzione in corten causa presenza di sottoservizi, tramite nuovo ancoraggio con plinti in cls.

Vista pertanto la perizia di variante degli interventi in oggetto redatta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa pervenuta al prot. 19537 del 25/10/2022 composta dai seguenti elaborati:

- All. A - Relazione di perizia;
- All. B - Computo metrico estimativo;
- All. C – Prospetto economico di confronto
- Atto di sottomissione;
- All. D – integrazione al PSC

Dato atto che, a seguito della variante di cui trattasi, il quadro economico dell'opera viene modificato come segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO DEF-ESECUTIVO (€)	IMPORTO A SEGUITO AFFIDAMENTO INCARICHI E LAVORI (€)	IMPORTO A SEGUITO VARIANTE (€)
Importo lavori a base di gara.	276.386,68	276.386,68	286.876,74
Ribasso d'asta 3,71%		-10.253,95	-10.643,13
Importo netto lavori		266.132,73	276.233,61
Oneri della sicurezza	1.341,54	1.341,54	3.763,41

IMPORTO TOTALE LAVORI	277.728,22	267.474,27	279.997,02
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Spese tecniche relative alla progettazione, definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IVA 22% su spese tecniche	2.200,00	2.200,00	2.200,00
IVA 22% sui lavori	61.100,21	58.844,34	61.599,34
Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 Somme a disposizione per incentivi responsabile procedimento pari al 2%	5.554,56	5.554,56	5.554,56
Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento prezzi, lavori in economia, spese di gare ed arrotondamenti, economie di ribasso.	3.417,01	15.926,83	649,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	82.271,78	89.333,72	80.002,98
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Dato atto che la perizia di variante di cui sopra:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- dal punto di vista economico comporta aumento di spesa di €. 12.522,75 oltre IVA pari al 4,682% rispetto al valore del contratto iniziale imputabile per lavorazioni di miglioramento o di modifiche di dettaglio impreviste ed imprevedibili. Ai sensi dell'art. 106 c. 7 del D. leg. 18 aprile 2016, n. 50 il prezzo non eccede il 50% del valore iniziale del contratto.
- è ammissibile ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) e c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'importo in aumento succitato trova copertura nel quadro economico dell'opera a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

Ritenuto pertanto di approvare la perizia di variante;

Visti il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2022 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi allegati"

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l'art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
- gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 15 del 31 dicembre 2021 con il quale sono state disposte le competenze in capo al Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata – Urbanistica - Ambiente;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica;

Dato atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2022;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di approvare la perizia di variante degli "Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2022" redatta dal Direttore Lavori dott. Alberto Dotta del Consorzio Forestale Alta Valle Susa pervenuta al prot. 19537 del 25/10/2022 composta dai seguenti elaborati:
 - All. A - Relazione di perizia;
 - All. B - Computo metrico estimativo;
 - All. C – Prospetto economico di confronto
 - Atto di sottomissione;

2. Di integrare di € 15.277,76 (€12.522,75 oltre IVA 22%), l'imputazione assunta con propria determinazione n. 212 del 21/07/2022 a favore della ditta Ditta ICEF S.r.l. con sede in Viale Giovanni XXIII 34, 10092 Beinasco (TO) – C.F./P. IVA 04108590011, appaltatrice dei lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2022", nel bilancio di previsione 2022 al capitolo 12080/10 "Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi – manutenzione straordinaria strade comunali" - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali, finanziato con con avanzo di amministrazione, sull'impegno n. 711/2022.

3. Di dare atto che:
 - l'esigibilità dell'obbligazione sarà nell'anno 2022;
 - il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;

- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite dal C.S.A. di cui al progetto esecutivo, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.).
4. Di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 nr.33.
 5. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica.

Il Responsabile dell'Area
CECCHINI FRANCESCO
(firmato digitalmente)