


ID Nome attività Durata

1 TEMPO UTILE 90 giorni

2 installazione cantiere - tracciamenti 5 giorni

3 FONDAZIONE 25 giorni

4 scavi 2 giorni

5 micropali 10 giorni

6 fondazioni in ca 10 giorni

7 sistemazione area 3 giorni

8 posa passerella 11 giorni

9 allestimento cantiere per varo 3 giorni

10 varo passerella 1 giorno

11 opere di completamento 7 giorni

12 opere di finitura 19 giorni

13 illuminazione pubblica 5 giorni

14 recinzione e cordoli in pietra 3 giorni

15 bitumature 2 giorni

16 opere di completamento 4 giorni
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