


ID Nome
Durata (g):

65,00
(89,00)

Inizio Fine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fasi di lavoro

F.01 - OPERE GENERALI DI 
INSTALLAZIONE CANTIERE

F.02 - TAGLIO ALBERI

F.03 - SCAVI 

F.04 - MURO ELEVAZIONE IN 
CEMENTO

F.05 - POSA IN OPERA DI MASSI 
SCOGLIERA

F.06 - RINTERRO CON MATERIALE DI 
RISULTA DEGLI SCAVI 

F.07 - SEMINA SUPERFICI MODIFICATE
E MESSA A DIMORA ALBERI

F.08 - CHIUSURA CANTIERE

65,00

1,00

1,00

20,00

28,00

22,00

2,00

1,00

1,00

lun 01/04/19

lun 01/04/19

mar 02/04/19

mer 03/04/19

mer 10/04/19

lun 29/04/19

mer 26/06/19

ven 28/06/19

ven 28/06/19

lun 01/04/19

mar 02/04/19

mar 25/06/19

ven 31/05/19

mar 18/06/19

gio 27/06/19

ven 28/06/19

d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

25 mar 19 01 apr 19 08 apr 19 15 apr 19 22 apr 19 29 apr 19 06 mag 19
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2

3

4
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8
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d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s

06 mag 19 13 mag 19 20 mag 19 27 mag 19 03 giu 19 10 giu 19 17 giu 19 24 giu 19 01 lug 19 08 lug 19 15 lug 19




