


ID Nome
Durata (g):

57,00
(80,00)

Inizio Fine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fasi di lavoro

F.01 - OPERE GENERALI DI 
INSTALLAZIONE CANTIERE

F.02 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONE 
IMPIANTO ELETTRICO

F.03 - POSA IN OPERA POZZETTI E 
CADITOIE

F.04 - POSA LASTRE FERRO LATO 
STRADA

F.05 - COPERTINA IN CEMENTO

F.06 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTO 
ELETTRICO

F.07 - REALIZZAZIONE IMPIANTO 
ILLUMINAZIONE

F.08 - CHIUSURA CANTIERE

57,00

1,00

16,00

10,00

5,00

24,00

8,00

12,00

1,00

lun 01/04/19

lun 01/04/19

mar 02/04/19

lun 08/04/19

lun 22/04/19

lun 29/04/19

lun 29/04/19

lun 03/06/19

mer 19/06/19

mer 19/06/19

lun 01/04/19

ven 17/05/19

ven 19/04/19

ven 26/04/19

ven 31/05/19

mar 21/05/19

mar 18/06/19

mer 19/06/19

d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

25 mar 19 01 apr 19 08 apr 19 15 apr 19 22 apr 19 29 apr 19 06 mag 19



ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s

06 mag 19 13 mag 19 20 mag 19 27 mag 19 03 giu 19 10 giu 19 17 giu 19 24 giu 19 01 lug 19 08 lug 19 15 lug 19




