


ID Nome
Durata (g):

60.00
(60.00)

Inizio Fine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fasi di lavoro

F.01 - OPERE GENERALI DI INSTALLAZIONE CANTIERE

F.01.01 - Carico e scarico di materiali in cantiere

F.01.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro 
infissi nel terreno e rete plastificata

F.01.03 - Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per 
deviazioni; 

F.01.04 - Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e 
relativi allacciamenti

F.02 - SCAVI DI SBANCAMENTO E LIVELLAMENTO GENERALE E 
DI FONDAZIONE

F.02.01 - Tracciamento

F.02.02 - Delimitazione e protezione degli scavi

F.02.03 - Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento

F.02.04 - Controllo della quota di scavo

F.02.05 - Esecuzione dello scavo di fondazione

F.02.06 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi

F.03 - CONSOLIDAMENTO VERSANTE MEDIANTE RETI

F.03.01 - Consolidamento mediante rete in fibra naturale.

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

15.00

lun 05/04/21

lun 05/04/21

lun 05/04/21

mar 06/04/21

mer 07/04/21

gio 08/04/21

ven 09/04/21

ven 09/04/21

sab 10/04/21

lun 12/04/21

lun 12/04/21

lun 05/04/21

lun 05/04/21

lun 05/04/21

mar 06/04/21

gio 08/04/21

sab 10/04/21

dom 11/04/21

dom 11/04/21

lun 12/04/21

mar 13/04/21

lun 26/04/21
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ID Nome
Durata (g):

60.00
(60.00)

Inizio Fine

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

F.04 - REALIZZAZIONE DI PALIFICATA DOPPIA IN LEGNAME

F.04.01 - Realizzazione di palificata di sostegno

F.04.02 - Riempimento con materiale arido di riporto e talee

F.05 - REALIZZAZIONE DI BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAME

F.05.01 - Realizzazione di briglia in legname e pietrame. 

F.05.02 - Riempimento con materiale arido di riporto e talee

F.06 - OPERE A VERDE

F.06.01 - Preparazione terreno

F.06.02 - Messa a dimora piante

F.06.03 - Inerbimento con idrosemina

F.07 - CHIUSURA CANTIERE

Rischi comuni per questa fase

F.07.01 - Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e 
relativi allacciamenti

F.07.02 - Rimozione di recinzione di cantiere 

F.07.03 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio
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sab 17/04/21

gio 29/04/21

ven 23/04/21

mar 04/05/21

mer 26/05/21

ven 28/05/21

dom 30/05/21

gio 03/06/21

gio 03/06/21

gio 03/06/21

gio 06/05/21

gio 13/05/21

lun 17/05/21
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sab 29/05/21
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mer 02/06/21

gio 03/06/21

gio 03/06/21

gio 03/06/21
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ID Zona + Rumore

1

2 Z.01 - SITO D' INTERVENTO - Tratto strada Grange Frejus - Camini del Frejus 77 68 74 83 87 87 85 78
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