

COMUNE DI BARDONECCHIA

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO DORA DI ROCHEMOLLES REALIZZAZIONE DI UNA BRIGLIA SELETTIVA

Decreto Min. Interno del 23/02/2021 - Contributo art. 1 comma 139 Legge 145/2018 e S.M.I. - Importo €. 696.000,00
Codice ministero interno 1010810220 - Codice CUP C33H09000040001

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

H

CRONOPROGRAMMA LAVORI

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

Via Pellousiere n°6 OULX (TO) C.A.P. 10056

Tel 0122 - 831079 Fax 0122 - 831282

E.MAIL bacinimontani@cfavs.it -- cfavs@postecert.it

P.iva 03070280015 - C.F. 86501390016



AREA BACINI MONTANI

CODICE DOCUMENTO

area	anno incarico	n.commissa	revisione	n.elaborato	n. archivio
03	2021	011	00	0B	1795

Motivo revisione :

SET.21

Dott. Ing. Silvia Ambrois

DATA

REDATTO DA:

SET.21

Dott. For. Alberto DOTTA

Dott. For. Alberto DOTTA

DATA

PROGETTISTA e R.D.D.

RESPONSABILE DI COMMESSA



COMMITTENTE



COMUNE DI BARDONECCHIA

Piazza A. De Gasperi n°1

Tel. 0122 - 999985

Fax 0122 - 96895

E.MAIL comune.bardonecchia@pec.it

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ID	Nome	Durata (g): 210.00 (210.00)	Inizio	Fine	04 apr 22							11 apr 22							18 apr 22							25 apr 22						
					d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s
1	Fasi di lavoro	210.00	lun 04/04/22	dom 30/10/22	[Barra continua in blu]																											
2	F.01 - OPERE GENERALI DI INSTALLAZIONE CANTIERE	6.00	lun 04/04/22	sab 09/04/22	[Barra in blu]																											
3	F.01.01 - Carico e scarico di materiali in cantiere	3.00	lun 04/04/22	mer 06/04/22	[Barra in rosso]																											
4	F.01.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata. Collocazione cartellonistica	2.00	gio 07/04/22	ven 08/04/22	[Barra in rosso]																											
5	F.01.03 - Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere	3.00	gio 07/04/22	sab 09/04/22	[Barra in rosso]																											
6	F.02 - TAGLIO PIANTE	5.00	dom 10/04/22	gio 14/04/22	[Barra in blu]																											
7	F.02.01 - Taglio e rimozione di alberi e cespugli	5.00	dom 10/04/22	gio 14/04/22	[Barra in rosso]																											
8	F.03 - MOVIMENTI TERRA	11.00	mer 13/04/22	sab 23/04/22	[Barra in blu]																											
9	F.03.01 - Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento	7.00	mer 13/04/22	mar 19/04/22	[Barra in rosso]																											
10	F.03.02 - Scavo, anche in roccia	4.00	sab 16/04/22	mar 19/04/22	[Barra in rosso]																											
11	F.03.03 - Esecuzione manuale dello scavo	2.00	mar 19/04/22	mer 20/04/22	[Barra in rosso]																											
12	F.03.04 - Rinterro con macchine operatrici	2.00	gio 21/04/22	ven 22/04/22	[Barra in rosso]																											
13	F.03.05 - Rinterro manuale	1.00	sab 23/04/22	sab 23/04/22	[Barra in rosso]																											
14	F.04 - MONTAGGIO DI PONTEGGIO METALLICO FISSO	3.00	dom 24/04/22	mar 26/04/22	[Barra in blu]																											
15	Rischi comuni per questa fase	3.00																														
16	F.04.01 - Montaggio di ponteggio metallico fisso	3.00	dom 24/04/22	mar 26/04/22	[Barra in rosso]																											
17	F.05 - REALIZZAZIONE BRIGLIA IN C.A.	83.00	mer 27/04/22	lun 18/07/22	[Barra in blu]																											
18	Rischi generici delle attività	83.00																														

ID	04 lug 22					11 lug 22					18 lug 22					25 lug 22					01 ago 22					08 ago 22					15 ago 22					22 ago 22					29 ago 22					05 set 22																					
	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s
1	[Blue shaded]																																																																		
2																																																																			
3																																																																			
4																																																																			
5																																																																			
6																																																																			
7																																																																			
8																																																																			
9																																																																			
10																																																																			
11																																																																			
12																																																																			
13																																																																			
14																																																																			
15																																																																			
16																																																																			
17	[Blue shaded]																																																																		
18																																																																			

ID	22	12 set 22					19 set 22					26 set 22					03 ott 22					10 ott 22					17 ott 22					24 ott 22					31 ott 22					07 nov 22																
	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s
1																																																										
2																																																										
3																																																										
4																																																										
5																																																										
6																																																										
7																																																										
8																																																										
9																																																										
10																																																										
11																																																										
12																																																										
13																																																										
14																																																										
15																																																										
16																																																										
17																																																										
18																																																										

ID	02 mag 22					09 mag 22					16 mag 22					23 mag 22					30 mag 22					06 giu 22					13 giu 22					20 giu 22					27 giu 22					04																			
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m
37																																																																	
38																																																																	
39																																																																	
40																																																																	

ID	04 lug 22					11 lug 22					18 lug 22					25 lug 22					01 ago 22					08 ago 22					15 ago 22					22 ago 22					29 ago 22					05 set 22																		
	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d											
1	83	83	83	83	83	83	83																																																									
2											83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83													83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83						



