



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 203 DEL 06/07/2023 REGISTRO GENERALE N. 473

OGGETTO:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA PALAZZO DELLE FESTE - CUP C34J22000170001 FINANZIATO PARZIALMENTE DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU– CIG 9374947301 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ALL'IMPRESA APPALTATRICE ED AI PROFESSIONISTI INCARICATI, APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì SEI del mese di LUGLIO nel proprio ufficio,

Premesso che:

- con Determina dell'Area Tecnica n. 204 del 18/07/2022 sono stati affidati allo Studio di Ingegneria Curcio e Remonda con sede in via Paolo veronesi, 216/5 – 10148 TORINO, P. IVA 08534280014, esperto nel settore dell'impiantistica tecnologica, civile e industriale e nei servizi di progettazione legati al risparmio energetico, le attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico della centrale termica a servizio del Palazzo delle Feste, a fronte di un compenso di € 14.500,00 escluse Inarcassa del 4% ed oltre Iva 22%, pari a complessivi € 18.397,60;
- con deliberazione di G.C. n. 126 del 22.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo riportante un computo metrico estimativo di lavori pari a € 64.996,35 oltre € 1.529,53 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%, redatto con il prezzario Regione Piemonte edizione luglio 2022, a fronte di un quadro economico di progetto di € 100.000,00;
- con determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio lavori pubblici – n. 243 del 23.08.2022 è stata approvata la procedura per l'affidamento diretto dei lavori in oggetto, ed è stata avviata sulla piattaforma "Traspere" ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- con determina dell'Area Tecnica n. 258 del 06/09/2022 sono stati aggiudicati in via definitiva e con sospensione della efficacia della stessa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 i lavori denominati "Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale termica Palazzo delle Feste – Next Generation Eu", alla Ditta H2O Impianti Di Atzori Walter Riparazioni e Installazioni Idro - Termo Sanitarie E Gas – Bardonecchia (TO) - P.I. 11247250019 - C.F. TZRWTR77M05L013T, aggiudicataria provvisoria della procedura con un ribasso offerto del 12,00% sulla base di gara soggetta a ribasso e quindi per un importo di

- aggiudicazione di € 57.196,79, oltre € 1.529,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 58.726,32 oltre IVA 22%, per complessivi € 71.646,11
- con determina dell'Area Tecnica n. 273 del 21/09/2022 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla citata determinazione n. 258 del 06/09/2022, in quanto completate con esito positivo le verifiche relative alle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara dall'operatore economico aggiudicatario H2O Impianti Di Atzori Walter, ai sensi dell'art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016;
 - in data 06/10/2022 è stato stipulato il contratto rep. n. 646 con la Ditta H2O Impianti di Atzori Walter con sede in Via Susa n. 40, 10052 Bardonecchia (TO), P. IVA 11247250019 C.F. TZRWTR77M05L013T;
 - in data 09/02/2023 è stato stipulato il contratto integrativo rep. 668 con la Ditta H2O Impianti di Atzori Walter;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 06/09/2022;
- con determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 398 del 27.12.2022 è stata approvata la perizia di variante redatta dall'ing. Alessandro Remonda dello Studio di Ingegneria Curcio e Remonda ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) e c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale di € 7.739,80 oltre IVA 22%
- con determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 30 del 02.02.2023 è stato disposto di autorizzare la Ditta H2O Impianti di Atzori Walter con sede in Via Susa n. 40, 10052 Bardonecchia (TO), P. IVA 11247250019 C.F. TZRWTR77M05L013T, appaltatrice dei lavori denominati "Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale termica Palazzo delle Feste – Next Generation Eu" ad affidare in subappalto alla Ditta DURAND Angelo – Via Medail 22 – 10052 Bardonecchia (TO) – C.F. DRNNLM61H24L013H – P.IVA 09577620017, parti delle opere rientranti nella Categoria OG11 per un importo di € 10.000,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 89 del 31.03.2023 è stata approvata la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 pari al finale, redatta dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Alessandro Remonda;

Visti i seguenti documenti di contabilità pervenuti dal Direttore dei lavori, Dott. Ing. Alessandro Remonda:

- Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 09.06.2023;

Ritenuto necessario approvare la documentazione sopra citata a conclusione delle lavorazioni in appalto;

Viste:

- la fattura n. 3/PA del 30/06/2023 pervenuta a questo Ente al prot. n. 0011976 del 30/06/2023, emessa dalla Ditta appaltatrice H2O Impianti di Atzori Walter con sede in Via Susa n. 40, 10052 Bardonecchia (TO), P. IVA 11247250019 C.F. TZRWTR77M05L013T, e relativa al saldo dei lavori in oggetto, per un importo di € 332,33 oltre IVA 22% per complessivi € 405,44;
- la fattura n. 103/001 del 14.06.2023 pervenuta a questo Ente al prot. n. 10739 del 14.06.2023, emessa dallo Studio di Ingegneria Curcio e Remonda con sede in via Paolo veronesi, 216/5 – 10148 TORINO, P. IVA 08534280014, relativa all'incarico professionale inerente la progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo dei lavori in oggetto, per un importo di € 14.500,00 oltre a CNPAIA 4% e IVA 22% per complessivi € 18.397,60;

Acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva:

- ditta H2O Impianti di Atzori Walter, prot. INPS_35982379 che attesta la regolarità con validità al 12/09/2023;
- Studio di Ingegneria Curcio e Remonda, prot. INAIL_39128237 che attesta la regolarità con validità al 14/10/2023;

Rilevato pertanto di poter provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 02.05.2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025 e relativi allegati";

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP semplificato) contenente il Programma triennale dei lavori pubblici ed il Programma biennale servizi e forniture 2023-2024 approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 18.04.2023;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l'art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
- gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 31 marzo 2023 con il quale sono state disposte le competenze in capo al Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente dal 01.04.2023 fino al 31.05.2023, salvo proroghe autorizzate sin d'ora, fino al 31.03.2024;

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 633/72 e s.m.i.;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di approvare la seguente documentazione contabile relativa ai lavori denominati "Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico centrale termica Palazzo delle Feste – Next Generation Eu", M2C4 I. 2.2, pervenuti dal Direttore dei lavori, Dott. Ing. Alessandro Remonda:
 - Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 09.06.2023;

2. Di liquidare:
- la fattura n. 3/PA del 30/06/2023 pervenuta a questo Ente al prot. n. 0011976 del 30/06/2023, emessa dalla Ditta appaltatrice H2O Impianti di Atzori Walter con sede in Via Susa n. 40, 10052 Bardonecchia (TO), P. IVA 11247250019 C.F. TZRWTR77M05L013T, e relativa al saldo dei lavori in oggetto, per un importo di € 332,33 oltre IVA 22% per complessivi € 405,44;
 - la fattura n. 103/001 del 14.06.2023 pervenuta a questo Ente al prot. n. 10739 del 14.06.2023, emessa dallo Studio di Ingegneria Curcio e Remonda con sede in via Paolo veronesi, 216/5 – 10148 TORINO, P. IVA 08534280014, relativa all’incarico professionale inerente la progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo dei lavori in oggetto, per un importo di € 14.500,00 oltre a CNPAIA 4% e IVA 22% per complessivi € 18.397,60;
3. Di dare atto che le spese succitate sono state preventivamente impegnate e trovano iscrizione nel bilancio di previsione 2023/2025 al cap. 9338/0 “Riqualificazione energetica immobili comunali” - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.999 “Beni immobili n.a.c., Cofog: 01.03 “Trasporti” e al cap. 9338/1 “PNRR-M2C4-2.2 – Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetica centrale termica Palazzo delle Feste” - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.999 “Beni immobili n.a.c., Cofog: 01.03 “Trasporti”, finanziati per € 50.000,00 con le risorse di cui alla L. 160/2019 e per € 50.000,00 con fondi propri ed avanzo dell’amministrazione, impegni n. 835/2022 sub 1 e n. 761/2022;
4. Di approvare il seguente quadro economico a consuntivo degli interventi in oggetto:

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|------------------|
| Importo lavori | 64.936,59 |
| Oneri della sicurezza | 1.529,53 |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | 66.466,12 |
| Somme a disposizione dell’Amministrazione: | |
| Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione. | 14.500,00 |
| IVA 22% sui lavori | 14.622,54 |
| C.N.P.A.I.A. su spese tecniche | 580,00 |
| IVA 22% su spese tecniche | 3.317,60 |
| Contributo di gara ANAC | 30,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | 33.050,14 |
| PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA | 99.516,26 |

5. Di dare atto:
- che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto Ing. Francesco CECCHINI;
 - non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori individuati nella presente, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
 - di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.

Il Responsabile dell’Area
CECCHINI FRANCESCO
(firmato digitalmente)