


**Studio Associato di  
Ingegneria Pasquini**  
*di Davide Pasquini e Luciano Pasquini*  
 Via Traforo, 73 - 10053 Bussoleno (To)  
 tel. 0122/48738  
 P.I. 09834610017

Progetto:

**74.17**

File

**74.17.05.01.0.doc**

**Illuminazione pubblica**

**Direzione lavori**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
 NextGenerationEU



**Comune di Bardonecchia**

Progetto

**PNRR – Misura 2 – Componente 4 – Investimento 2.2**  
**Interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica - Anno 2023**  
**Sostituzione apparecchi di illuminazione**

Titolo

**Verbale di consegna dei lavori**

Documento n.

**74.17.05.01.0**

Redatto

**D. Pasquini**

Scala:

---

<b>0</b>	<b>06 settembre 2023</b>	<b>Emissione</b>
Rev	Data	Descrizione



Lavori di  
Riqualificazione energetica impianto di illuminazione pubblica  
Sostituzione apparecchi di illuminazione

Impresa: RENDA Giuseppe s.a.s. di Renda Antonio & C.  
Strada della Praia, 12/b  
10090 Buttigliera Alta (TO)  
P.IVA 04735140016

Contratto: Determinazione n. 244 del 28/08/2023  
C.U.P. C34H23000240006  
C.I.G. A000A2B4E2

Importo netto dei lavori	42.627,35 €
Di cui oneri della sicurezza (non oggetto a ribasso)	454,38 €
Di cui costo per la manodopera (non soggetto a ribasso)	4.952,07 €
Importo contrattuale (al netto dello sconto del 22,15%)	34.704,26 €
Somme a disposizione dell'amministrazione	24.295,74 €

Committente: Comune di Bardonecchia

Progettista: Ing. Davide Pasquini – Studio Associato di Ingegneria Pasquini  
Direttore dei Lavori: Ing. Davide Pasquini – Studio Associato di Ingegneria Pasquini

Responsabile del procedimento Ing. Francesco Cecchini – Comune di Bardonecchia

Impresa esecutrice: RENDA Giuseppe s.a.s. di Renda Antonio & C..



Il giorno sei del mese di settembre dell'anno duemilaventitrè il sottoscritto ing. Davide Pasquini in qualità di direttore dei lavori, previo adeguato preavviso telefonico con la convocazione per la data odierna, presenti:

- ✓ RENDA Antonio per l'esecutore dei lavori,
- ✓ Ing. CECCHINI Francesco per la Stazione appaltante

#### VISTI

- quanto disposto dall'art. 3 comma 2 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023,
- il progetto dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Davide Pasquini del complessivo importo di 42.627,35 € e relativo ai lavori di sostituzione di apparecchi di illuminazione per l'efficientamento energetico di parte dell'impianto di illuminazione pubblica da eseguirsi nel comune di Bardonecchia,
- la determinazione 244 del 28/08/2023 del servizio tecnico del comune di Bardonecchia con l'affidamento dei lavori alla ditta RENDA Giuseppe s.a.s. di Renda Antonio & c.

#### DISPONE

- la consegna dei lavori in oggetto come di seguito specificato.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto, verificando, con la scorta del progetto sopra riportato, la corrispondenza tra quanto riportato nella documentazione di progetto e le condizioni e circostanze locali e riscontrando, in contraddittorio con l'Impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

In particolare sono stati verificati:

- i limiti del lotto e lo stato generale dell'area;
- la corrispondenza del progetto e dei rilievi effettuati con lo stato dei luoghi;
- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori.

Durante le operazioni di consegna il Direttore dei lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all'Impresa per l'esecuzione delle opere, fornendo adeguati



chiarimenti in merito a tutte le questioni poste dall'Impresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

Più specificatamente l'Impresa RENDA Giuseppe s.a.s. di Renda Antonio & c. si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:

- la durata prevista dei lavori è di 60 giorni naturali consecutivi e pertanto il termine dei lavori viene fissato al giorno 05 novembre 2023;
- l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni;
- l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro.

Il sig. Antonio RENDA, come legale rappresentante dell'Impresa, sulla scorta del progetto e della determinazione di affidamento, già a sue mani, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Capitolato speciale d'appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'impresa appaltatrice

Il direttore dei lavori

Visto: Il responsabile del procedimento

.